



Nærøy kommune

Drifts- og utviklingsavdeling

Møtereferat

Dato: 23.04.2016

Til stede:	Kurt Kristiansen, Jon Jarholm, Magnhild K. Vardehaug, Bjørg Karine Nygård, Håvard Hernes, Kirsti S. Fjær. Brynjulf Flasnes, Ivar F. Saugestad		
Fraværende:	Mariann Oddvik		
Referent:	Kurt Kristiansen		
Gjelder:	Statusmøte – Plan og Byggekomité 08.03.16	Sak:	
Møtetid:	20.04.16, kl 10:00	Møtested:	Kolvereid skole

1. Status arbeidet frem til nå:

Gjennomført arbeidsmøter med Kolvereid skole, Musikk og Kulturskolen og biblioteket.

- 5 arbeidsmøter med personalet på Kolvereid skole
- 2 møter på NUS
- 3 møter med Musikk og Kulturskolen
- 1 møte med biblioteket
- Ligger bak tidsplan første utkast skulle vært ferdig til uke 13 (29. mars)

- **Kolvereid skole:**

Generelle behov med tanke på klasserom, grupperom, fellesrom etc. gjennomarbeidet og så å si klart med tanke på funksjonsbeskrivelse..

- Musikk – Gjennomarbeidet, grunnlag for funksjonsbeskrivelse klart
- Personal avdeling – Gjennomarbeidet, grunnlag for funksjonsbeskrivelse klart
- Mat og Helse - Nesten ferdig gjennomarbeidet
- Kunst og Håndverk – Nesten ferdig gjennomarbeidet
- Naturfag - Nesten ferdig gjennomarbeidet. Sambruk – ikke behov for egen lab.
- Gym - Gjennomgått, ikke kapasitet nok. Trenger en liten gymsal med egne garderober.

- **Musikk og Kulturskole:**

Ferdig med forarbeidet, gjenstår å se på sambruk sammen med NUS/KS.

- **Bibliotek:**

Generell bestilling klar.

De skal på studietur til Overhalla og Inderøya for å se på deres løsninger samt at de skal ha møte med fylkesbiblioteket for å se på arealbehov 6. mai. De har egne arkitekter som kan bidra til å finne løsninger.

2. Felles ledelse:

Må se på om en skal ha felles ledelse – må evt. ut på høring.

3. Sambruk:

For å få sett nærmere på sambruksmuligheter skal en kjøre avdelingsvise arbeidsmøter mellom NUS og KS 10. mai.

Blir da felles intro med påfølgende oppdeling i arbeidsgrupper.

- Faglige arbeidsgrupper (Musikk, Mat og Helse, Naturfag)
- Tverrfaglige grupper (se på felles areal som auditorium, stor trapp, kantine etc.)
- Personal gruppe (arbeidsrom, lager, garderobe, hvile/spiserom etc.)

4. Oppdatert fremdriftsplan:

- 10. mai - Fellesmøte på NUS
- 13. mai - Brukermøte i utvalg for oppvekst og kultur. Gjennomgang med utvalget, FAU KS, FAU NUS, samt elevråd KS og NUS.
- Uke 20 (senest 20. mai) – Redigering og utsending av endelig utkast til KS, NUS, bibliotek, musikk/kulturskolen og evt. andre.
- 25. mai – Ferdigstilling av sak i PBK.
- 25. mai – Utsending av sak til utvalgt FS og KS.

5. Eventuelt:

- Ingen saker