



Nærøy kommune

Drifts- og utviklingsavdeling

Møtereferat

Dato: 12.03.2016

Til stede:	Kurt Kristiansen, Jon Jarholm, Magnhild K. Vardehaug, Bjørg Karine Nygård, Håvard Hernes, Kirsti S. Fjær		
Fraværende:	Mariann Oddvik		
Referent:	Kurt Kristiansen		
Gjelder:	Statusmøte – Plan og Byggekomité 08.03.16	Sak:	
Møtetid:	08.03.16, kl 10:00	Møtested:	Formannskapssalen

1. Status arbeidet frem til nå:

- Gjennomført 4 arbeidsmøter med personalet ved barneskolen for i fellesskap få frem alle momenter som bør være med i en funksjonsbeskrivelse. Ansatte ved Nærøy Ungdomsskole (NUS) har deltatt på 2 av disse.

2. Utvidelse av arbeidsgruppen:

- Rådmannen har besluttet at bibliotek og musikk/kulturskolen skal innlemmes i arbeidsgruppen med tanke på samlokalisering/bruk.
- Biblioteket er allerede involvert og oppstartsmøte med musikk/kulturskolen vedr. funksjoner og sambruk er satt til 14. mars.

3. Fokusområder – funksjoner KS:

Har delt opp KS i 5 forskjellige fokusområder med tanke på utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse:

- Småtrinn / SFO
- Mellomtrinn
- Personal avdeling
- Spesialrom / praktisk- etiske fag
- Ute området

4. utfordringer:

Utfordringer som må løses underveis i prosessen er:

- Dimensjoner – presisering av at det foreløpig ikke er arealbehov vi skal frem til men funksjonsbehov.
- Sambruk og fleksibilitet i bruk
- Frigjøre/distansere seg fra dagens areal – utfordringer med å ikke sammenligne med de areal en har i dag.
- Koble inn samlokalisering – betinger kjennskap til læreplaner, arbeidsmåter og kultur på minst to enheter. Med bibliotek og musikk/kultur skole så blir det fire enheter.
- Mangel på felles visjon ifht mål for læring og mål for kultur – utarbeide en felles visjon for alle enheter som skal samlokaliseres..

5. Oppdatert fremdriftsplan:

- 13. mars (Uke 13) – Utkast til funksjonsbeskrivelse for Kolveried skole (KS) legges frem.
- Uke 14 – Samholding av funksjoner KS og NUS (møte NUS)
- Uke 14 – Ferdig beskrivelse av funksjonsbeskrivelse for bibliotek og musikk/kulturskole.
- Uke 15 – Samholding av funksjoner for skole, bibliotek og musikk/kulturskole.
- 20. april (Uke 16) – Statusmøte i Plan og byggekomitè. Gjennomgang av 1. utkast med alle funksjoner i nybygg.
- 1. mai (Uke 17) – Gjennomgang av 1. utkast med alle involverte (fellesmøte)
- Uke 19 – Brukermøte i utvalg for oppvekst og kultur. Gjennomgang med utvalget, FAU KS og NUS samt elevråd KS og NUS.
- Uke 20 (senest 18. mai) – Redigering og utsending av endelig utkast til KS, NUS, bibliotek, musikk/kulturskolen og evt. andre.
- 25. mai – Ferdigstilling av sak i PBK.
- 25. mai – Utsending av sak til utvalgt FS og KS.

6. Eventuelt:

- Ingen saker