



Nærøy kommune

Drifts- og utviklingsavdeling

Møtereferat

Dato: 16.10.2016

Til stede:	Kurt Kristiansen, Bjørg Karine Nygård, Håvard Hernes, Kirsti S. Fjær, Per-Andre`Johansen, Eva Margrethe V. Otervik, Guro S. Langøien		
Fraværende:	Mariann Oddvik, Ivar F. Saugestad		
Referent:	Kurt Kristiansen		
Gjelder:	Statusmøte – Plan og Byggekomité 07.10.16	Sak:	
Møtetid:	07.10.16, kl 10:00	Møtested:	Formannskapssalen

1. Innledende informasjon for nye i plan og byggekomiteen:

På grunn av at det er tilsatt nye rektorer ved Kolvereid skole og Nærøy ungdomsskole gikk Kirsti S. Fjær igjennom mandatet og vedtaket fattet 21.06.2016 om at Musikk og kulturskolen samt folkebiblioteket skulle innlemmes i planene. Hun informerte så om arbeidet som har ført frem til funksjonsbeskrivelsen for Nye Kolvereid skole.

2. Valg av arkitektfirma:

Håvard H. informerte om anbudsrunder for valg av arkitekt firma som skal være med på å utarbeide den nye skolen.

Totalt var det 13 tilbydere.

Basert på satte kriterier for valg av arkitektfirma ble firmaet Visavis valgt, de hadde en flott referanse liste på lignende prosjekt de siste årene. Deres tilbud var på 6,1 millioner ferdig prosjektert.

Oppstartsmøte med Visavis er satt til 19. oktober.

3. Medvirkning:

Det ble besluttet at parter som må være med i oppstarten og fremover er valgte representanter fra begge skoler og folkebiblioteket. De andre partene vil bli tatt med etter behov senere.

Følgende medlemmer skal være med i arbeidsgruppen som skal jobbe sammen med arkitektfirmaet Visavis:

- **Per-Andre Johansen – Rektor Nærøy ungdomsskole**
- **Eva Margrethe V. Otervik - Rektor Kolvereid skole**
- **Gerd Toril Aune - Fagleder kultur**
- **Kirsti S. Fjær – Kultur og Oppvekstsjef**
- **Bjørg K. Nygård - Verneombud**
- **Mariann Oddvik - Tillitsvalgt Kolvereid skole**
- **Ivar F. Saugestad - Tillitsvalgt Nærøy ungdomsskole**
- **Kurt Kristiansen - Prosjektleder**

4. Eventuelt:

- Ingen saker